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1. Introduktion til projektet 
1.1 Formål og baggrund 
Ideen med projektet ”Innovation i nyere bæredygtigt byggeri”, der gennemfø-
res af Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse ved Danmarks Tekniske 
Universitet og SBi, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, 
er at analysere eksempler på bæredygtigt nybyggeri med henblik på at vurde-
re muligheder og barrierer for innovation og miljømæssige fordele. Projektet 
har fokus på følgende problemstillinger: 
– hvilke typer teknologisk og organisatorisk innovation projekterne har til-
stræbt og opnået i processen fra projektering til drift,  
– hvilke fordele der er eller forventes at blive opnået i forhold til miljøbelast-
ning og ressourceforbrug,  
– hvordan kommunale, nationale og branchemæssige rammer har påvirket 
byggerierne,  
– hvorvidt og hvordan erfaringerne er blevet forankret blandt byggesektorens 
aktører.  
 
Projektet skal ses som et led i udviklingen af strategier for bæredygtigt bygge-
ri ved at bidrage med viden om a) tendenser og problemstillinger i bæredyg-
tigt nybyggeri; b) analyser af innovationsprocesser i bæredygtigt byggerier te-
oretisk og metodisk samt c) fremtidige forsknings- og udviklingsbehov. 
1.2 Analytiske perspektiver 
Miljøfokus  
Med miljøfokus tænkes på de miljømæssige problemstillinger der har været i 
fokus i byggerierne og de problemstillinger fra de senere års diskussioner om 
bæredygtig udvikling, der ikke har været i fokus:  
– Hvilke miljøtemaer arbejdes der særligt med i de nye byggerier? 
– Hvilke miljømæssige fordele er/kan forventes opnået? 
– Hvilke miljøtemaer arbejdes der IKKE med? 
– Hvilke ’”løsninger” er valgt til at søge at opnå miljømæssige fordele? 
– Hvilke former for innovation ligger der i valget af løsninger? (nye løsninger, 
kombinationer af eksisterende løsninger)? 
– Hvordan indgår samspil med den lokale infrastruktur i fokus på miljøtema-
er? 
Planlægning 
Med planlægning menes planlægning af det samlede byggeprojekt, udtænk-
ning af koncept for byggeriet / boligområdet, samling af interessenter, etable-
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ring af de juridiske, økonomiske og fysiske rammer for byggeriet, herunder lo-
kalplaner, infrastruktur etc.: 
– Hvem har taget initiativ til de forskellige byggeprojekter? 
– Hvilke aktører har deltaget i planlægningen? 
– Hvilke roller har forskellige former for rammer og krav spillet for byggeriet? 
 
Design  
Mens bæredygtigt byggeri tidligere har været kritiseret for manglende design, 
eller for at være for ”anderledes”, så arbejdes der i dag mere bevidst med de-
sign, eksempelvis ved at gøre byggeriet så ”normalt” og brugervenligt som 
muligt, og dermed mere acceptabelt for den ”almindelige” dansker: 
– Hvilke aktører har deltaget med hvilke roller i design-processen? 
– Hvilke roller har forskellige retningslinier og standarder spillet i valget af 
problemfokus og –løsninger ? 
– Hvordan har samspillet været mellem design- og planlægningsprocessen?  
– Indebærer casene innovation i design-metoder? 
 
Beboerpraksis 
Det er vurderet hvordan designet har påvirket beboernes valg af byggeriet og 
beboernes daglige praksis i byggeriet: 
– Hvem flytter ind i husene og hvorfor? 
– Hvordan er beboernes praksis i husene formet i samspil mellem beboere 
og bygning, omgivelser m.m.? 
 
Markeds- og konceptudvikling  
Byggeri har traditionelt projekt-karakter, samtidig med at der sker en gradvis 
udvikling af koncepter, kompetencer, markedsstrategier m.m. i de projekte-
rende og udførende virksomheder. Spørgsmålet er hvordan erfaringerne fra 
de igangværende og gennemførte byggerier har påvirket de koncepter, kom-
petencer m.m., som de projekterende og udførende virksomheder i dag tilby-
der eller som andre aktører søger at påvirke byggeriet med:  
– Hvordan er erfaringerne fra gennemført byggeri anvendt af byggefirmaer 
og andre aktører i byggesektoren? 
– Hvilken rolle spiller forskellige standarder og normer for bæredygtigt byg-
geri?  
– Hvilken rolle spiller økonomiske aspekter for bæredygtigt byggeri? 
 
1.3 Projektfaser  
Projektet har været opdelt i følgende faser:  
 
1. Undersøgelsesfokus og –design:  
Projektet er baseret på en række teoretiske tilgange, herunder:  
A) Praksisfællesskaber (bl.a. Wenger, McDermott & Snyder, 2002),  
B) Integration af miljøhensyn i design og produktudvikling (bl.a. Lenox & Eh-
renfeld, 1997),  
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C) Ledelse og samarbejde i produktkæder og andre former for netværk (bl.a. 
Schary & Skjøtt-Larsen, 2002),  
D) Rådgivning og projektledelse (bl.a. ”brokers” og ”intermediaries”) (bl.a. 
Jamison, 2001),  
E) Brugertilegnelse af produkter (domesticering) (bl.a. Lie & Sørensen, 1996),  
F) Brug af lokale rammer (bl.a. Guy & Moore, 2004).  
 
I samme fase udvalgtes projektets cases på baggrund af en oversigt over ak-
tuelle eksempler på bæredygtigt byggeri identificeret gennem litteratursøg-
ning, telefoninterviews m.m.  
 
2. Case studier af 6 eksempler på nyere bæredygtigt byggeri:  
Case studier af innovationsprocesser i 6 byggeprojekter baseret på interviews 
med involverede aktører samt gennemgang af skriftligt materiale: 
- Lærkehaven i Lystrup 
- Stenløse Syd  
- Teglmosegrunden i Albertslund 
- Rønnebækhave II, Næstved 
- Fremtidens Parcelhuse i Køge 
- Komforthusene ved Vejle 
 
3. Analyser af innovationsprocesser og -resultater i projekterne:  
Vurdering af resultater og erfaringer i casene i forhold til de ovennævnte teo-
retiske perspektiver. Der er udarbejdet en analyse af den enkelte case og en 
tværgående analyse af de 6 cases.  
 
4. Workshop:  
Dialog med centrale aktører inden for bæredygtigt byggeri med diskussion af 
projektets foreløbige resultater og konklusioner.  
 
5. Rapportering og formidling:  
Færdiggørelse af rapport og udarbejdelse af artikler til tidsskrifter.  
 
 
Projektet er finansieret af Realdania samt Aase og Ejnar Danielsens Fond 







2. Tematiseret diskussion af projektets resultater 
Dette kapitel præsenterer og diskuterer projektets resultater, tematiseret efter 
de fem temaer, som workshoppen 14. juni 2010 er struktureret efter: 
 
– Miljøfokus i bæredygtigt byggeri – hvad er med og hvad er ikke med? 
– Planlægning og design af bæredygtigt nybyggeri – nye aktører, nye samar-
bejdsformer 
– Markedsudvikling – er bæredygtigt byggeri blevet byggesektorens kerne-
produkt? 
– Almindeliggørelse af bæredygtigt nybyggeri? 
– Centrale fremtidige udfordringer 
 
2.1 Miljøfokus i bæredygtigt nybyggeri – hvad er med og hvad er 
ikke med? 
Bæredygtighed i case-byggerier 
Projektets analyser peger på, at det først og fremmest er energibesparelser i 
selve boligen og integration af vedvarende energi der synes at være i fokus i 
de senere års bæredygtigt byggeri. Nogle af de analyserede byggerier har og-
så krav til materialer i form af restriktioner i brugen af bl.a. PVC. Bygningsreg-
lementets energikrav og den tyske passivhus-standard ser ud til at være de 
retningslinjer og koncepter der har haft størst betydning for byggerierne. De 
bæredygtige byggerier er ikke nødvendigvis meget ambitiøse, nogle huse le-
ver kun op til kravene til Energiklasse 2.  
 
Der er ikke nogen af byggerierne, der har fokus på husstandenes samlede 
energiforbrug ved at fokusere på boligernes størrelse, energikrævende aktivi-
teter i boligerne eller transportløsninger, der kan sikre et lavt energiforbrug til 
transport og kun ét byggeri har energikrav til andet end opvarmning af boligen. 
 
En oversigt over bæredygtighedskravene i de enkelte byggerier ses i tabel 1. 
 
Som det fremgår af tabel 1, er det fælles for casene i undersøgelsen, at byg-
gerierne har fokus på energi. Ambitionsniveauet for energiforbruget er meget 
forskelligt, og der er fokus på forskellige former for normer og standarder. Tre 




Byggeri  Bæredygtighedskrav 
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Lærkehaven i Lystrup 
Passivhus-standard  (15 kWh pr. m2) 
 Energiklasse 1 boliger (30 kWh pr. m2) 
Godt indeklima 
Sunde, miljørigtige materialer 
  
Komforthusene Passivhus-standard 15 kWh pr. m2) 
  
Rønnebækhave II i Næstved Passivhus-standard (15 kWh pr. m2) 
  
Stenløse Syd 
Energiklasse 1 (30 kWh pr. m2) samt ventilations-
anlæg med genvinding af varme og solfange-
re/solcelleanlæg i hver bolig 
Ingen brug af PVC materialer eller trykimprægneret 
træ. 
Brug af regnvand 
  
Fremtidens Parcelhuse 
Køge Kriterier:  
Svanemærke (energiforbrug svarende til Energi-
klasse 2, materialekrav, vandbesparende installati-
oner) 
En vis andel grønt areal (biofaktor) 
Nedsivning e.l. af regnvand 
  
Teglmosegrunden i Albertslund 
33% af BR95-energikrav samt maksimalt 2000 
kWh i årligt el-forbrug  
Nedsivning af regnvand 
Begrænsning af grundvandsforbruget 
Minimering af affaldsmængder 
    
 
         Tabel 1. Oversigt over bæredygtighedskrav i case-byggerierne 
 
 
klasse 1, ét byggeri er bygget er efter Svanemærke-kriterierne for enfamilie-
huse, der kræver minimum Energiklasse 2, og ét byggeri – bygget tidligere 
end de andre – er bygget efter et krav om 33% af BR95’s energikrav.  Samme 
byggeri (Teglmosegrunden) er det eneste byggeri, der samtidig har krav til 
andre dele af energiforbruget i boligen ved at kræve et maksimalt årligt el-
forbrug pr. husstand på 2000 kWh. 
 
Casene viser, at der er grund til at diskutere målenheden for energiforbrug i 
boligerne. Den angives normalt i kWh / m2. Det betyder imidlertid, at boliger 
med et stort areal får relativt lettere ved at overholde miljøkravene, mens det 
for små boliger bliver et problem - til trods for, at det samlede energiforbrug 
for den enkelte person i husstanden alt andet lige bliver mindre, jo mindre 
plads der er til rådighed fort den enkelte beboer.  
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Et eksempel på dette paradoks fremgår af casen Komfort Husene. Her viste 
beregninger i forbindelse med projekteringen, at et af de mindre huse havde 
svært ved at leve op til energimålet, som blev opgjort pr. m2. For at efterleve 
de opstillede krav til passivhusstandarden blev det besluttet at sænke lofter-
ne, for derved at mindske det samlede bygningsvolumen til opvarmning.  
 
Kun tre byggerier har krav til kemikalier og materialer: Lærkehaven har et 
overordnet krav om ”sunde og miljørigtige materialer”, Stenløse Syd har nogle 
få specifikke materialekrav, mens Fremtidens Parcelhuse har en bred vifte af 
konkrete krav til en række forskellige former for kemikalier og materialer i form 
af Svanemærke-kriteriernes obligatoriske kriterier. Nogle af disse Svanemær-
ke-krav refererer til andre miljømærkekriterier og andre til forbud mod bestem-
te kemikalier eller materialer, dog i flere tilfælde med forskellige undtagelser, 
hvilket gør det vanskeligt at vurdere Svanemærkets konkrete beskyttelsesni-
veau i forhold til miljø og sundhed. 
 
Tre byggerier har krav vedrørende vand. Alle tre har krav vedrørende håndte-
ring af regnvand – to af dem med henblik på nedsivning og dermed reduktion 
af mængden af spildevand og ét af dem har krav om anvendelse af regnvand 
med henblik på at reducere forbruget af grundvand. De to andre byggerier har 
også krav der skal søge at begrænse forbruget af grundvand – det ene ved at 
have et krav om et maksimalt vandforbrug og det andet i form af krav om in-
stallation af vandbesparende udstyr. 
 
Der er kun ét byggeri, der stiller direkte krav til naturmæssige forhold i form af 
krav til en såkaldt bio-faktor – dvs. hvor stor andelen af ”grønt område” skal 
være sammenholdt med det bebyggede område (Fremtidens Parcelhuse). 
Introducerer projekterne teknologisk innovation? 
I undersøgelsen af innovationen i de bæredygtige byggeprojekter har vi un-
dersøgt hvilke løsninger der anvendes, herunder hvorvidt de anvendte cases 
introducerer nye teknologiske løsninger. Nogle nye teknologiske løsninger, 
der er anvendt, fremgår af tabel 2. 
 
Tabel 2 viser, at der især er anvendt nye teknologier inden for varmeforsyning 
i boligerne samt nye materialer og vinduestyper med betydning for energifor-
bruget i bygningerne. I flere cases har fokus været på at opnå et lavere ener-
giforbrug ved at benytte flere allerede eksisterende teknologiske løsninger i 
samme byggeri. Det innovative aspekt i denne forbindelse har således været 










 Teknologi  Byggeri 
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Phase-Changing Material Lærkehaven i Lystrup 
  
Embodied Energy Lærkehaven i Lystrup 
  
Lavtemperaturanlæg Lærkehaven i Lystrup 
  
Krydsvarmevekslere Teglmosegrunden i Albertslund 
  
Jordvarmeanlæg Rønnebækhave II i Næstved 
  
Varmegenvindingssystemer Rønnebækhave II i Næstved 
  
Nye vinduer med lav U-værdi Stenløse Syd 
  
Samling af varmepumpe og varmeforsyning  Stenløse Syd 
i én enhed   
    
 
       Tabel 2. Oversigt over nye teknologiske løsninger i case-byggerierne 
 
Nye standarders betydning for bæredygtig innovation i byggesektoren 
Tre standarder har haft væsentlig indflydelse på udvikling af bæredygtige løs-
ninger i byggeriet i perioden fra 2000 til 2010, og herunder indflydelse på de 
analyserede byggerier: bygningsreglementet som norm, samt de to frivillige 
standarder passivhuset og det svanemærkede hus. Selv om de tre typer af 
standarder umiddelbart fremstår som ganske forskelligartede sker der i praksis 
en væsentlig gensidig påvirkning. Der har i perioden været præsenteret flere 
koncepter for fremtidens huse fx ’aktivhuset’ og ’det intelligente hus’. Disse 
koncepter har dog ikke opnået at blive implementeret i en bredere kreds ud 
over de oprindelige initiativtagere og kan derfor ikke betegnes som nye stan-
darder for byggeriet, selv om de i et vist omfang fungerer som referencer i 
byggesektoren. Svanemærkningskriterierne blev udviklet i 2004 som en del af 
projektet Fremtidens Parcelhuse i Køge. Svanekriterierne er opstillet af Miljø-
mærkesekretariatet i samarbejde med SBi og enkelte eksterne konsulenter. 
Der stilles krav til bygningens energiforbrug svarende til lavenergiklasse 2 i 
BR08. Endvidere stilles der en lang række detailkrav til de materialer og kom-
ponenter, som indgår i huset – fx restriktioner på anvendelse af PVC. Mærk-
ningen opnås dels ved at opfylde nogle obligatoriske minimumskriterier, dels 
ved at opnå en række point for miljømæssig performance. Ved en særlig god 
energiperformance kan der opnås tilstrækkelig høj score, til at ingen af de øv-
rige pointrelaterede parametre er væsentlige. 
   
Passivhus standarden, som blev udviklet i starten af 1990’erne i Darmstadt 
kom i 2006 til Danmark med Rønnebækhave II byggeriet opført af DOMEA i 
Næstved. Rønnebækhave byggeriets brug af passivhus-standarden ligger i 
forlængelse af det almennyttige byggeris praksis med forsøgsvis at implemen-
tere nye teknologielementer. Passivhus-standarden ser ud til også i Danmark 
at blive en dominerende standard for lavenergibyggeri. Standarden er dog 
spredt til det danske byggeri noget senere end i vores nabolande. 
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Huse med kraftigt forøgede isoleringsmængder har tidligere været opført som 
demonstrationshuse af de store isoleringsproducenter, og stadigt øgende iso-
leringsmængder har været en forventet udvikling i byggeriet - ikke mindst i 
kraft af det forløb med trinvise stramninger, som bygningsreglementet har 
gennemgået. Flere af de øvrige teknologielementer som typisk indgår i pas-
sivhus løsninger har også tidligere været afprøvet af det almennyttige byggeri 
tilbage i 1990’erne. Det gælder fx aktiv ventilation med varmegenvinding og 
brugen af varmepumper. Den væsentligste nye teknologikomponent i passiv-
hus-standarden er et krav om lufttæthed, som nu skal dokumenteres ved 
hjælp af blower-door tests. Lufttæthedskravet er en udfordring for hele bygge-
riet fordi det ikke kan håndteres med udvikling af en ny komponent hos en 
særlig leverandørgruppe, men i stedet kræver inddragelse af en meget bred 
gruppe af byggeriets aktører. Det er både komponenter som vinduer og døre, 
som skal være lufttætte, men også tømrere, elektrikere og VVS-installatører 
der skal tilrettelægge deres arbejde på byggepladsen, så de ikke ødelægger 
bygningens lufttætte kappe.  
 
En anden væsentlig teknologi i passivhus-byggeri er døre og vinduer med me-
get lavt varmetab. Det er bemærkelsesværdigt, at lavenergivinduer og døre, 
som efterlever passivhus-standardens relativt stramme kriterier for varmetab, 
først var tilgængelige fra danske producenter i 2006. Hovedparten af vinduer 
og døre i det tidlige danske passivhusbyggeri er derfor importeret fra Tyskland 
og Østrig.  
 
Passivhus-standarden udvikledes i Tyskland, hvor bygningsreglementets krav 
til energieffektivitet er noget lavere end i Danmark. Der kan argumenteres for 
at tidligere mangel på krav i Tyskland har ført til, at der har kunnet udvikles en 
efterspørgsel efter alternative standarder. I kontrast hertil har den danske byg-
gesektor været præget af et bygningsreglement, som relativt til andre nationa-
le byggenormer stiller skrappere krav til energiforbrug.. De gradvise stramnin-
ger af bygningsreglementet har været en del af en proces, som var accepteret 
af byggesektorens aktører. Bygningsreglementet etableres på baggrund af en 
kompleks socioøkonomisk beregning, som populært udtrykker ’hvad der kan 
lade sig gøre’ i byggeriet. Samtidig har indførelsen af lavenergiklasser i byg-
ningsreglementet indikeret over for byggeriets aktører hvad der forventes at 
kunne opnås over en årrække, og dermed angivet en forventet udviklingsbane 
for byggeriet. Netop set som udviklingsbane kan der argumenteres med at 
bygningsreglementet ikke bare har fungeret som minimumskrav, men også 
som den de facto maksimum standard som hovedparten af den danske byg-
gesektor har orienteret sig i forhold til. Dette forhold bliver udfordret af passiv-
hus standarden, som demonstrerer, at det allerede i dag er muligt at bygge 





2.2 Planlægning og design af bæredygtigt nybyggeri – nye 
aktører, nye samarbejdsformer 
Nye aktører og nye samarbejdsformer 
Case-studierne har identificeret forskellige former for planlægnings- og de-
signprocesser. Kommuner, almennyttige boligselskaber, byggekomponent-
virksomhed og et miljøcenter er aktører der har været initiativtagere til bære-
dygtigt byggeri og efterfølgende har involveret andre aktører i at få etableret 
rammer for nybyggerier. Enkelte cases har også vist en relativt ny form for de-
signproces inden for byggeri i form af integreret design, hvor der meget tidligt i 
innovationsprocessen etableres samarbejde mellem arkitekter og entreprenør 
for at sikre at arkitekternes visioner kan lade sig gøre byggeteknisk. Derud-
over er der i en case set samarbejde med en superbruger i forbindelse med 
valg af bygningskomponenter. 
 
Set i forhold til tidligere tiders bæredygtige byggeri viser de analyserede byg-
gerier forskellige ændringer i involverede aktører og samarbejdsformer. Sam-
arbejdet inden for bæredygtigt byggeri har tidligere haft karakter af at være 
meget fragmenteret mellem henholdsvis økologiske arkitekter, byggefirmaer 
og entreprenører på den ene side og byggeriets mere ”traditionelle” aktører på 
den anden side.  
 
I de senere år har en anden tendens inden for aktører og samarbejdsformer i 
bæredygtigt byggeri vist sig:  
– Der er flere forskellige initiativtagere til byggerierne (kommuner, byggeva-
reproducenter, miljøcenter, almennyttige boligselskaber). Det er særligt 
bemærkelsesværdigt at kommunerne tilsyneladende er blevet mere aktive 
på dette område, hvor de tidligere blev inddraget som myndigheder gen-
nem initiativer udtænkt af andre.  
– Der er i flere projekter et ønske om at engagere den almindelige byggesek-
tor i bæredygtigt byggeri, derfor deltager flere forskellige typer af aktører, 
der ikke nødvendigvis har erfaringer med bæredygtigt byggeri 
– Der tages nye koncepter i brug (særligt det tyske passiv-hus koncept) og 
nye samarbejdsformer for at håndtere de krav der stilles til byggeriet. Mest 
iøjnefaldende er, at der i stigende grad anvendes ”integreret design” ved 
planlægning og projektering af byggerierne. 
 
Tidligere epoker af bæredygtigt byggeri har været præget af almennyttige bo-
ligselskaber og græsrødder, der både har optrådt som bygherre, driftsherre og 
som den der stiller miljøkrav til byggeriet. Når det som i flere af de udvalgte ca-
ses er kommune og byggeproducenter, der stiller kravene men ikke selv de-
signer husene eller efterfølgende står for driften af dem, skaber det andre vil-
kår for planlægning og design af byggerierne (se tabel 3).  
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Initiativtager og kravstiller Bygherre  Driftsherre Brugere 
I græsrodsbyggerier er der ofte sammenfald mellem initiator, bygherre, driftsherre og kommende brugere 
 
Almene boligselskaber (Lystrup, Rønnebækhave) står sammen med de 
enkelte boligafdelinger som initiator, bygherre og driftsherre  
fremtidige brugere (lejere) 
fraværende i designfase 
Køge, Stenløse og Al-




kommende ejere eller lejere, i enkelte tilfælde 
bygherre selv 
Tabel 3. Bygherrer, driftsherrer og brugere ved forskellige aktørkonstellationer i bæredygtigt byggeri.  
 
Den mest enkle model er når der er sammenfald mellem alle fire roller som 
initiativtager og kravstiller, bygherre, driftsherre og bruger - fx som i de græs-
rodsorienterede selvbyggerprojekter Torup og Friland. Her kan ejeren selv ju-
stere miljøambitioner, design, brugerkrav, økonomi m.v. i forhold til hinanden. 
Med almennyttigt byggeri er der ligeledes sammenfald mellem kravstiller, 
bygherre og driftsherre, dog er brugerne ukendte, da der oftest er tale om ud-
lejningsbyggeri. Hensynet til brugerne justeres indirekte gennem rammebelø-
bet for almennyttigt byggeri og gennem boligselskabets krav. Udfordringerne 
ligger typisk i at få opfyldt kravene til byggeriet inden for rammebeløbet, og of-
te ender det med at der må lempes på miljøambitionerne i byggeriet. Ligele-
des kan der som i Lystrup-casen være diskussioner mellem boligselskab og 
myndigheder af rammebeløbets størrelse. I både græsrodsbyggeri og almen-
nyttigt byggeri er der oftest et sammenfald mellem kravstiller, bygherre og 
driftsherre således at de krav der opstiles kan justeres i forhold til det konkrete 
byggeri, og erfaringerne fra driften opsamles og kan indgå næste gang der 
igangsættes bæredygtigt byggeri. Det samme gælder imidlertid ikke når det er 
kommuner eller private aktører, der sætter rammerne for byggeriet, men ikke 
selv står for opførelse eller drift af byggeriet.  
 
Initiativetagere og projekternes opstilling af miljøkrav 
Dette afsnit analyserer initiativtagerne til de analyserede projekter samt hvor-
dan miljøkrav er opstillet. Afsnittet er opdelt i underafsnit om almennyttige bo-
ligselskaber, kommuner og byggekomponentvirksomhed. Fremtidens Parcel-
huse diskuteres i afsnittet om kommunalt initierede byggerier. 
Almennyttige boligselskaber 
I to cases Rønnebækhave i Næstved og Lærkehaven i Lystrup er det bygher-
rerne, der har initieret projekterne. Bygherrerne er de almene boligorganisati-
oner, Domea og Boligforeningen Ringgården, der har valgt at prioritere bære-
dygtige tiltag i deres byggeri og som har indarbejdet en miljøprofil i deres for-
eninger. Domea har haft en vision om at bygge 'miljørigtige boliger til rimelig 
pris' (Domea 2009), mens Boligforeningen Ringgården har været involveret i 
flere bæredygtige byggeprojekter tidligere og i forbindelse med projektet Lær-
kehaven har de vundet en europæisk miljøpris (Ringgården 2007). En væ-
sentlig motivation hos de to boligforeninger er den positive miljøprofilering ud-
adtil og gevinsterne ved et bæredygtigt byggeri (såsom energibesparelser og 
bedre indeklima).  
 
 13 
Analytisk er det interessant, at de to projekter er gennemført ved brug af vidt 
forskellige netværkskonstellationer. I casen om Rønnebækhave II lykkedes 
det at give projektet særstatus som forsøgsprojekt, og dermed undsige sig 
kravet om udbud af rådgivningsydelsen. Det muliggjorde at udpege specifikke 
samarbejdspartnere i projektet, der sammen kunne udforme projektet. Kravet 
om udbud gør det normalt meget svært at benytte den rådgiver som selskabet 
har benyttet i de indledende faser til at udforme udbudsmateriale og opstille 
kravene i de efterfølgende faser. Dette er ofte blevet fremhævet som en væ-
sentlig barriere for innovationsprocessen i bæredygtigt byggeri. Det er dog 
også en velkendt fremgangsmåde at undgå dette krav ved at få byggeriet 
klassificeret som forsøgsbyggeri. 
 
Ved Lærkehaven er projektet derimod gennemført med udgangspunkt i en in-
ternational arkitektkonkurrence, hvor forskellige konsortier bød ind på bygge-
projektet.  
 
Samarbejdsformen i realiseringen af Rønnebækhave II har således været ba-
seret på et samarbejde mellem parter, der allerede havde et kendskab til hin-
anden fra tidligere projekter, hvor selve det innovative i projektet i forhold til 
bæredygtighed har været drevet af bygherren. I casen om Lærkehaven har 
det ligeledes været boligforeningen selv, der har fastlagt kriterier for niveauet 
af byggeriet, hvorefter valget af samarbejdspartnere er truffet ud fra, hvorvidt 
det var muligt for konsortierne at opfylde miljøkravene samt deres grad af in-
novativ tænkning i forhold til indretning af boligerne.  
 
Kommuner 
Ser man på Stenløse, Albertlund og Køge kommuners motiver for at engagere 
sig i de bæredygtige byggerier er der fælles træk. Dels bygger det på tidligere 
tiltag og indsatser, herunder kommunernes Agenda 21-arbejde, og dels på et 
ønske om at gøre bæredygtigt byggeri mere attraktivt for ”almindelige” dan-
skere. I casene fra Køge og Stenløse ligger der en reaktion mod dels de by-
økologiske græsrods-projekter med meget alternativt design, dels løsrevne 
demonstrationsprojekter.  
 
Baggrunden for initiativet i Stenløse Syd er, at man ønskede en fortsættelse af 
kommunens Agenda 21-arbejde med særlig fokus på byggeri – både nybyg-
geri, egne bygninger og eksisterende byggeri. Samtidig havde man erfaring 
med, at frivillighed ikke gav resultater. Kommunen så derfor sig selv som en 
vigtig aktør mellem byggesektor og brugere/købere, hvor der generelt var me-
get lidt interesse for miljø og energi, og hvor mange kendte teknologier ikke 
blev implementeret. Kommunen kan derimod som grundejer stille krav til det 
fremtidige byggeri. Der var derfor et bevidst sigte med at samarbejde med 
markedet og de mange brugere, frem for få miljøbevidste grupper. Man for-
måede samtidig at skabe en politisk interesse og opbakning til indsatsen i 
kommunalbestyrelsen, der var afgørende for projektets gennemførsel. 
 I Køge blev der i kommuneplanen 2005 åbnet for et nyt parcelhusområde 
med bæredygtigt byggeri, men det konkrete initiativ med ’Fremtidens Parcel-
huse’ blev taget af Det Grønne Hus og kommunens Agenda 21-medarbejder.  
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På Teglmosegrunden i Albertslund har kommunen ligeledes været initiativta-
ger til det byøkologiske byggeri, og som i Stenløse var det kommunens Agen-
da 21-strategi der lå til grund for de krav man stillede. Samtidig har kommu-
nen en lang tradition for bæredygtige tiltag i byudviklingen, og det var derfor 
”naturligt” for kommunen at påtage sig rollen med at opstille miljøkrav til udvik-
ling af Teglmosegrunden.  
 
Man kan med nogen ret sige, at kommunens samarbejde med lokale ”ildsjæ-
le”, i form af enkeltpersoner eller organisationer, har spillet en væsentlig rolle 
for kvaliteten af det bæredygtige byggeri. Det gælder fx samarbejdskonstella-
tion i casen om Fremtidens Parcelhuse i Køge, hvor Køge kommune har 
samarbejdet med Det Grønne Hus, hvilket har været helt afgørende for pro-
jektets gennemførsel på forskellige tidspunkter i processen, herunder for ud-
vikling af rammerne for hele projektet. I projektet Stenløse Syd var initiativet 
stærkt drevet af en enkeltperson, der tidligere havde arbejdet i kommunens 
Agenda 21-center, og nu var ansat i kommunens Planafdeling.  
 
For kommunerne er der flere potentielle fordele i at optræde som initiativtager: 
De kan samtænke byggeriet med den øvrige byudvikling og således benytte 
byggeriet strategisk. Som myndighed har de en stærk position i forhold til at 
formulere krav til byggeri i lokalplaner og som grundejer tinglyse servitutter på 
grunden. Endelig har de – alt andet lige – flere ressourcer og større kapacitet 
end private til at udvikle kvalificerede koncepter. Der er imidlertid også udfor-
dringer ved den kommunale rolle. I og med, at det ikke er kommunerne selv, 
der bygger, finansierer og driver bygningerne stiller det større krav til samar-
bejde mellem kommune, designer (arkitekt og ingeniører), bygherre, driftsher-
re, investor m.v. Kommunen stiller kravene ud fra en forventning om, at de 
andre aktører accepterer de krav der opstilles, herunder de økonomiske ram-
mer.  
 
Som casene viser, kan byggefirmaerne eller de private bygherrer ganske en-
kelt sige nej tak, hvis de mener kravene ikke er realiserbare. Derfor må kom-
munerne være indstillet på forhandlingsløsninger og tilpasning af kravene. I de 
tre cases har kommunerne opstillet krav til de nye byggerier, og derefter for-
handlet sig frem til konkrete løsninger med de involverede bygherrer og rådgi-
vere. Dette har indebåret nye roller for kommunerne. I to projekter (Stenløse 
Syd og Køge) har der været lagt op til, at traditionelle typehusfirmaer skulle 
inddrages og udvikle deres byggekoncept til at omfatte lavenergiboliger.  
 
 
 Fastlæggelse af krav Implementering af krav 
Køge Opstilling af lokale kriterier i samarbejde med 
eksterne eksperter og Miljømærkningssekre-
tariatet  
Lokalplan og deklaration på salgsaf-
tale 
Stenløse Krav opstillet af kommunen på basis af 
Agenda 21-målsætninger og beregninger fra 
rådgiver af tilbagebetalingstider  
Tinglyse servitutter på grundene 
Albertslund Krav opstillet af kommunen på basis af 
Agenda 21-målsætninger og miljømæssig 
stedsanalyse med eksterne eksperter 
lokalplan og tinglyste deklarationer 
på byggeprojektet 




De tre cases viser, at det ikke bare er en udfordring for kommunen at opstille 
krav til byggeriets bæredygtighed, men også at finde en form hvor kravene 
kan implementeres. Reelt kræver kravene, at kommunen er grundejer, og 
dermed, at der er opbakning i kommunen til grundopkøb hvis man ikke ejer 
jorden allerede. Ejerskabet giver kommunen mulighed for at tegne servitutter 
på grundene, på købsaftalerne og giver mulighed for at nedskrive kravene i 
lokalplanen. På det tidspunkt hvor disse tre projekter blev initieret, var der 
endnu ikke mulighed for at stille krav i lokalplanen om overholdelse af energi-
klasserne i bygningsreglementet. De tidligere bygningsreglementer BR95 og 
BR 98 var gældende, baseret på energirammer, og man kunne derfor ikke 
som i dag henvise til energiklasserne i BR06. Derfor har kommunerne i ud-
gangspunktet måttet finde andre måder at stille kravene på. I Stenløse an-
vendte man tinglyste servitutter på grundene, mens man i Køge og Alberts-
lund lagde miljødeklarationer på selve byggeprojekterne i forbindelse med 
salg af grundene. Dette har krævet en del juridisk forarbejde og grundige 
overvejelser om, hvad der er muligt.  
 
De tre cases illustrerer, at muligheden for i lokalplanen at kunne stille krav om 
bygningernes energiforbrug med henvisning til bygningsreglementets energi-
klasser har været en stor hjælp for kommunerne. Man undgår dermed mange 
juridiske overvejelser om mulige styringsmidler over for bygherrer og develo-
pere, der kan koste tid og ressourcer. Casene viser imidlertid også, at denne 
mulighed ikke nødvendigvis medfører, at kravene også bliver gennemført, el-
ler at man undgår forhandlinger og tilpasninger med bygherrer og rådgivere.  
 
Byggekomponentvirksomhed 
Isovers initiativ omkring Komfort Husene er en lidt atypisk konstellation inden-
for bæredygtigt byggeri. Isover har initieret projektet og stillet kravene til byg-
geriet over for de udførende rådgivere og byggefirmaer, mens to banker står 
som investorer. Målsætningen har været at reducere energiforbruget i boliger, 
ved at bygge passivhuse for dermed at mindske de klimamæssige følger af 
det høje energiforbrug, der eksisterer i dag. Ambitionen med projektet har væ-
ret ”at føre dansk byggeri op i verdenseliten inden for energieffektivt byggeri – 
med respekt for danske byggetraditioner” (Isover 2010:19). Heri ligger der li-
geledes et ønske om at formidle viden om passivhuskonceptet til byggebran-
chen for at præge den energipolitiske debat og derigennem fremtidens bygge-
ri i Danmark (Brunsgaard 2009:6).  
 
Som initiativtager af projektet har Isover fastsat den tyske passivhus-standard 
som et obligatorisk krav, der skulle opfyldes af samtlige konsortier. Udover at 
sætte passivhus-standarden som krav har Isover krævet at konsortierne var 
villige til at indgå i et tværfagligt samarbejde (Brunsgaard 2009:6). Det har fra 
udgangspunktet været hensigten fra Isovers side, at det tætte samarbejde 
skulle foregå på forskellige planer: 
 
– Internt i det enkelte konsortium. Det har været hensigten, at de enkelte 
konsortier skulle arbejde ud fra samarbejdsmodellen for den integrerede 
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designproces, men det har været op til de enkelte konsortier at definere 
graden af dette (Brunsgaard 2009:41).  
– Mellem de forskellige konsortier. Det har ligeledes været intentionen, at der 
skulle foregå en høj grad af vidensdeling mellem de respektive konsortier. 
Dette indebar en åbenhed og tillid konsortierne imellem i forhold til at dele 
ny viden ved udvikling af løsninger i stedet for ”at holde kortene tæt ind til 
kroppen”. Her skulle troen være på, at alle konsortier ville kunne bidrage 
med ny viden, hvorfor det ville være profitabelt for alle parter og for projek-
terne i længden (Isover 2010).  I praksis er samarbejdet mellem de forskel-
lige konsortier primært foregået elektronisk, hvor konsortierne har søgt råd 
hos hinanden til problemløsninger i de enkelte projekter (Brunsgaard 
2010).  
 
Designprocesser og nye samarbejdsformer 
I det følgende ses på de konkrete projekteringsforløb, og hvordan man har 
samarbejdet omkring implementering af miljøkravene. Det er i den praktiske 
designproces af byggeriet de miljømæssige krav skal forsøges realiseret. Det 
er i denne fase, i spændet mellem forskellige og modsatrettede krav, at mange 
innovationer finder sted. Og det er her mulige innovationer bliver vurderet i for-
hold til design, miljøkrav og pris med henblik på eventuel implementering. I det 
følgende ses på forskellige måder som denne tilpasning er forgået på.  
Kommunernes samarbejde, tilpasning og innovation 
For at kunne realiseres skal de krav som kommunen stiller, kunne accepteres 
af de kommende ejere og brugere, ligesom rådgiverne og entreprenør (type-
husfirmaet) skal kunne gennemføre projektet. Kommunen er dermed nødt til 
at gøre sig overvejelser om realiserbarheden af deres krav, hvilke aktører de 
vil samarbejde med, den markedsmæssigt situation m.v. De tre cases viser, at 
kommunerne efter grundsalget og i forbindelse med implementeringen af kra-
vene i udstrakt grad har forhandlet med de udførende, og ageret sparrings-
partner for byggefirmaerne, hvilket har været en ny rolle for kommunerne. Der 
er flere eksempler på, at det er i denne forhandlingsfase, at de innovative løs-
ninger ser dagens lys. 
 
I Stenløse Syd viste processen bl.a., at flere ejere var utilfredse med at lav-
energikonceptet ikke kunne passes sammen med, at de kunne få gulvvarme. 
Det medførte en række diskussioner om mulige løsninger mellem kommune, 
ejere, producenter og entreprenør, som endte med, at en ny type varmeveks-
ler er blevet udviklet af producenten (NILAN), der både tilfredsstiller brugernes 
krav om gulvvarme og udnytter jordvarme og solceller. Et andet eksempel på 
innovation er, at den situation der opstod, da den vinduesproducent, som et 
typehusfirma i Stenløse Syd samarbejdede med, ikke kunne levere vinduer i 
den ønskede kvalitet, i modsætning til andre vinduesfabrikanter. Da typehus-
firmaet af hensyn til design, byggeproces m.v. ikke ønskede at skifte vindues-
typer og vinduesproducent, fik man i stedet den sædvanlige producent og 
samarbejdspartner til at udvikle en ny vinduestype, der levede op til energi-
kravene. De medarbejdere i Stenløse kommune der stod bag initiativet var i 
denne proces yderst aktive med at hjælpe firmaerne med at opfylde kravene, 
finde på mulige løsninger, pege på svagheder, oversætte bygningsreglemen-
tets krav for byggefirmaerne m.v. Projektet har således indebåret en ny rolle 
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for Stenløse kommune, som aktiv sparringspartner for rådgivere og beboere i 
forhold til at kunne gennemføre de opstillede krav.  
 
I Køge havde man ligeledes en løbende kommunikation med firmaerne om-
kring intentioner, mulighed og krav, bl.a. hjælp til beregning efter beregnings-
programmet BE06. Her var Det Grønne Hus en central aktør, og kunne bl.a. 
bidrage med vurderingerne af om forskellige skitseforslag levede op til miljø-
kravene, herunder det dengang nye bygningsreglement BR06.  
 
I casen om Teglmosegrunden i Albertslund har miljøkravene tilsyneladende 
været for ambitiøse til markedet fra start af, da der ikke var interesse i projek-
tet fra investorer eller developere. Dette resulterede i, at kravene måtte revur-
deres og forsimples i forhandlinger med entreprenøren for derved at skærpe 
interessen for byggeriet på markedet. Denne proces ved revurdering bevirke-
de, at projektet blev udskudt og inden projektet var færdiggjort var der indført 
stramninger i Bygningsreglementet, der bevirkede, at det ellers ambitiøse ni-
veau i projektet i forhold til miljøkrav var blevet udlignet. De mere visionære af 
oplægget, som ikke var udmøntet i egentlige krav, blev derimod opgivet. Ca-
sen om Teglmosegrunden indikerer derfor, at det kan udgøre et problem, hvis 
kommunen fastsætter et for ambitiøst niveau fra start af i forhold til markedet.  
 
Samlet set viser casene, at kommunernes krav og ambitioner med bæredyg-
tigt byggeri ikke bare kræver, at de opstiller bestemte krav til byggeriet, men 
også at de har et kendskab til den måde som det markedsbaserede byggeri 
fungerer på, bl.a. med hensyn til brugerkrav, prisniveau, lokalt marked m.v. 
Det er en udfordring for kommunerne at finde denne balance. Samtidig kræver 
det både politisk opbakning, vilje, viden og ressourcer til at kunne hjælpe fir-
maerne med at realisere kravene.  
 
Integreret design 
I tre af de anvendte cases, henholdsvis Rønnebækhave II, Lærkehaven og 
Komfort Husene er byggeriet foregået ved en integreret designproces, hvor de 
respektive parter har samarbejdet gennem store dele af forløbet. Konceptet i 
denne samarbejdstype er illustreret i følgende figur.  
 
Figur 1: Den integrerede designproces (Kilde: Brunsgaard) 
 
I de tre cases har 'integreret design' været praktiseret meget forskelligt.   
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I Rønnebækhave II indgik entreprenøren allerede i projekteringsfasen. 
 
I Lærkehaven var den integrerede designproces særlig central for udførelsen 
af projektet, da det ansås som nødvendigt at starte samarbejdet allerede ved 
formgivningen af byggeriet for derved at kunne opnå den ønskede miljømæs-
sige kvalitet. Her indgik arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen i et tæt sam-
arbejde med ingeniørfirmaet ALECTIA for at kunne udvikle boliger efter pas-
sivhus-standarden. Schmidt Hammer Lassen vurderer, at det har været en 
mere ressourcekrævende proces at udvikle denne type bolig i forhold til al-
mindeligt byggeri, men den viden de har opnået har gjort, at et lignende pro-
jekt ikke vil være ligeså ressourcekrævende i fremtiden.  
 
Den integrerede designproces ved Komforthusene varierer mellem de ni kon-
sortier, der har deltaget, da det er forskelligt hvilken rollefordeling der har væ-
ret gældende mellem parterne i konsortierne og i hvilken grad og hvornår i for-
løbet at de enkelte aktører havde indflydelse (Brunsgaard 2009:41). I casen 
om Komfort Husene er der aktører inden for nogle af konsortierne der vurde-
rer, at de ikke har haft nok indflydelse på designet samt at deres bidrag til pro-
jekterne ikke kunne indarbejdes, da de senere blev inddraget i processen.  
 
Samarbejdet er således blevet betragtet som væsentligt i forhold til at øge 
bæredygtigheden af byggerierne ved, at samarbejdet kan befordre en bedre 
udnyttelse af de eksisterende materialer og teknologiske løsninger, hvorfor fo-
kus ikke nødvendigvis har været særligt på inddragelse af nye teknologiske 
løsninger. Forholdet mellem samarbejdsformer og innovation kan således for-
stås som en vekselvirkning, idet nødvendigheden af at handle teknologisk in-
novativt indebærer nye samarbejdsformer, mens samarbejdet ligeledes gene-







2.3 Almindeliggørelse af bæredygtigt nybyggeri? 
 
Tendens til almindeliggørelse 
Det har været et mål i flere af byggerierne, at der skulle være tale om byggeri, 
der retter sig mod ”almindelige danskere” og ikke med fokus på alternative bo-
lig- og økonomimodeller som det f.eks. er set i Friland på Djursland. Byggeriet 
er i nogle tilfælde blevet så normalt, at beboerne slet ikke har været klar over 
at de flyttede ind i et byggeri, hvor der var tilstræbt et lavere energiforbrug og 
evt. øget anvendelse af vedvarende energi.  Der er i enkelte byggerier foreta-
get eller ved at blive foretaget analyser af driftserfaringer. Nogle erfaringer pe-
ger på at det at bo i et mere bæredygtigt byggeri også kan udvikle beboernes 
miljøbevidsthed, således at de efterlyser at der etableres netværk mellem be-
boerne for at udveksle erfaringer. Kun få af byggerierne indeholder dog fæl-
lesfaciliteter i form af fælleshuse, der kunne være naturlige mødesteder for 
beboerne. Økonomisk er bæredygtigt byggeri ikke nødvendigvis blevet al-
mengjort.  
 
I de seks byggerier ses en tydelig tendens til en ”almindeliggørelse” af det bæ-
redygtige byggeri. I casen Lærkehaven arbejdes der eksempelvis under mot-
toet: ”From the extraordinary to the ordinary”, casen om Fremtidens Parcelhu-
se i Køge havde som delformål ”at gøre energi- og miljøvenlige parcelhuse til-
gængelige for den almindelige dansker” og i casen Stenløse Syd har der lige-
ledes eksisteret et ønske om at kunne sælge boligerne på det almindelige 
marked. Ligeledes i casen Komfort Husene har ønsket været at ”bygge helt 
almindelige danske familieboliger som passivhuse”. Blandt flere af byggerier-
ne er der direkte referencer til ”øko-byggerierne” eller ”græsrods-økologien”, 
hvor selvforsyning og alternativt design karakteriserede byggerierne. Derfor er 
flere af de udvalgte projekter rettet mod danskernes foretrukne bygningstype, 
enfamiliehuset, hvor ambitionen er at gøre dem bæredygtige, men ellers be-
vare de sædvanlige kvaliteter ved enfamiliehuset.  
 
Denne tendens rejser en række spørgsmål i forhold til beboerne: Er det virke-
lig ”almindelige” beboere uden forhåndsønske om at bo miljørigtigt, og hvor-
dan reagerer de på de miljøhensyn der er indbygget i byggeriet?  
 
Da byggerierne indirekte forudsætter, at beboerne ikke er særligt miljøinteres-
serede, medfører det også, at husene ikke må stille for store krav til brugerne; 
beboerne skal kunne leve et ”almindeligt” liv i husene uden at behøve at vise 
særlig interesse i miljøteknologi og bæredygtig levevis. Spørgsmålet er, om 
dette fungerer uproblematisk, og i modsat fald hvilke typer af problemer det 
indebærer, og hvordan man kan afhjælpe dem. Der er flere steder, bl.a. i for-
bindelse med Svanemærkning af huse, krav om udarbejdelse af en brugsan-
visning e.l. til beboerne, men spørgsmålet er, om det er nok? Som tidligere 
nævnt indebær adskillelse af initiativtager- og driftsherre-rollen, at der ikke 
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nødvendigvis er lokal ekspertise til stede i bebyggelsen til at supportere 
driftsmæssige problemer, og der heller ikke sker en opsamling af de drifts-
mæssige erfaringer til brug i næste byggeri. Spørgsmålet er, om det skaber 
problemer for driften af boligerne, og hvordan driftssituationen i det hele taget 
håndteres.  
 
Man kan også diskutere, om ”usynliggørelsen” og almindeliggørelsen af bæ-
redygtigheden betyder at forhold som infrastruktur, lokalisering, fællesfacilite-
ter m.v. ikke tænkes med i bæredygtigheds-konceptet.  
 
Almindeliggørelsen rummer ligeledes implicit en økonomisk forudsætning om, 
at husene ikke må være meget dyrere end andre huse. Der er ikke arbejdet 
med systematisk at analysere de økonomiske forhold ved de udvalgte eksem-
pler, herunder salgspriser og hvem der tager tabet hvis det evt. sælges med 
tab. Det er dog interessant at iagttage, at mens almennyttigt nybyggeri (herun-
der de tre eksempler fra hhv. Lærkehaven, Rønnebækhave og Teglmosegrun-
den) kæmper en hård kamp mod rammebeløbet, som indirekte er sat i verden 
for at ”almindelige danskere” har råd til at bo i byggeriet, så lader det samme 
ikke til at være tilfældet for det private byggeri. I al fald er der i ingen af casene 
rapporteret eksplicitte problemer med at byggeriet blev for dyrt. Dog har flere 
af byggerierne haft problemer med at få solgt byggegrunde eller de opførte hu-
se. Der er grund til at undersøge nærmere om dette skyldes krisen på bolig-
markedet. Ligeledes vil det være interessant at undersøge om byggerierne re-
elt byggeriet kunne holdes inden for den aftalte pris, om andre påtog sig et tab 
– eller om byggeriet bare er blevet dyrere og (forsøgt) solgt som sådan. 
Beboernes syn på og brug af boligerne 
Valg af bolig 
I flere af de analyserede cases har det som nævnt været svært at få solgt hu-
sene efter realisering af byggeprojekterne. Særligt i casen om Komfort Huse-
ne har det vist sig problematisk, da der et år efter realisering af husene, i 
marts 2009, stadig blot var 3 huse beboet ud af de 10. Endvidere var disse 
huse ikke solgt, men blot udlejet. Indenfor den nærmeste fremtid flytter to 
yderligere familier dog ind i huse i Komfort Husene, men det vil således stadig 
være halvdelen af byggeriet, der står tomt (Brunsgaard 2010). Samme pro-
blematik gør sig gældende i casen om Teglmosegrunden i Albertslund, da der 
stadig blot er 18 huse realiseret ud af intentionen om 50 huse, og ved Fremti-
dens Parcelhuse, hvor ca. 50 ud af de planlagte 86 boliger er bygget. 
 
Den finansielle krise har gjort det svært generelt at få solgt huse, hvorfor det 
ligeledes er svært at få solgt almindelige huse og derfor ikke en problematik 
der særligt forbindes med bæredygtige boliger. Boligkøberes interesse for at 
investere i ”almindelige” bæredygtige boliger vil således først rigtig kunne ses, 
når der for alvor kommer gang i boligmarkedet igen.  
 
I almindeliggørelsen af bæredygtigt byggeri fra henholdsvis kommuner, byg-
geleverandører og almene boligforeninger lægger implicit en antagelse om, at 
den almindelige dansker ikke er interesseret i bæredygtighed og energifor-
brug, eller i det mindste ikke ønsker det som et tema i sin bolig. Det rejser 
imidlertid spørgsmålet om, hvordan beboerne så forholder sig til den installe-
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rede teknologi og planlagte brug heraf, der ligger indlejret i flere af byggerier-
ne.  
 
Der er ikke foretaget en systematisk undersøgelse af dette i projektet, herun-
der hvorvidt der eksisterer et ønske og bevidsthed om bæredygtigt design hos 
borgerne, og om beboerne overhovedet har et ønske om at bo i en bæredyg-
tig bolig. Eksempler fra casene illustrerer stor spændvidde i motiverne for at 
bosætte sig i de pågældende byggerier, herunder forholdet til bæredygtighed.  
 
Det var som tidligere nævnt et erklæret mål i Stenløse Syd projektet, at man 
skulle tiltrække helt almindelige indbyggere – ikke et specielt grønt segment.  
En undersøgelse foretaget i forbindelse med et EU-projekt viser, at parcelhus-
ejerne flytter, fordi de gerne vil have mere plads, og de vælger selv at bygge 
hus, fordi det er vigtigt for dem at kunne præge indretningen m.v. Det nye byg-
geri associeres med komfort, bedre faciliteter og mindre vedligeholdelse. Ge-
nerelt set synes beboerne godt om Stenløse Syds miljømæssige profil. Langt 
de fleste siger, at de ikke selv ville have bygget energirigtigt, hvis ikke kommu-
nen havde stillet specifikke krav. De fleste fokuserer på de økonomiske aspek-
ter af lav-energibyggeriet, ikke på det bredere bæredygtighedsperspektiv.  
 
I casen om Rønnebækhave II i Næstved har en del beboere ikke nogen større 
bevidsthed om, at de bor i en bæredygtig bolig.  
 
I Komforthusene er de tre familier der bor i husene ikke udpræget miljøinte-
resserede, men lægger mere vægt på andre kvaliteter, herunder at bo til leje 
frem for at eje. De synes imidlertid positivt indstillede over for husenes miljø-
profil.   
 
I Fremtidens Parcelhuse i Køge er der set et eksempel på, at køberne har 
valgt deres bolig på grund af dels udsigten til en økonomisk besparelse ved at 
bo i en bæredygtig bolig, dels at huset var Svanemærket.  
Brug og drift af boliger 
I og med bæredygtige huse har en anderledes konstruktion end almindeligt 
byggeri, indebærer disse boliger en anderledes brug af boligen i forhold til op-
varmning, udluftning etc. I relation til dette kan det være problematisk, hvis 
beboerne ikke har et kendskab til funktionaliteten af boligen. Derfor kan det 
udgøre en potentiel problemstilling, at målgruppen er såkaldte almindelige 
borgere, der ikke nødvendigvis har den fornødne viden om eventuelle særlige 
forhold i et bæredygtigt byggeri. Valget om almindelige borgere som målgrup-
pe indebærer derfor et behov for at informere beboerne, så de udvikler den 
forventede anvendelse af boligen.  
Krav til driften 
I Svanemærket (som blev anvendt i Køge) er der krav om, at entreprenøren 
skal aflevere husene med en brugsvejledning, så beboerne ved, hvordan hu-
set (f.eks. ventilationsanlægget) skal vedligeholdes, hvordan man sikrer det 
bedste indeklima i huset mv. Der er samtidig krav om, at husene skal afleve-
res med en varedeklaration, der beskriver, hvad det vil koste at bo i huset, i 
form af en totaløkonomisk beregning foretaget på baggrund af anlægsom-
kostninger og forventet drift (ud fra en gennemsnitsfamilie).  
 22 
 
I Komfort-husene har det været hensigten at udarbejde en manual til brug af 
husene, men det er ikke blevet nået inden indflytningen. De tre familier har 
således ikke fået nogen instruktion eller vejledning i brug af husene på trods 
af at der er flere ting som er nødvendige at vide:  
– at man ikke selv skal lufte ud (anlægget sørger for det) 
– hvordan man justerer varmen, da alle systemer er forskellige 
– viden om passiv solvarme, fx at huske solafskærmning om sommeren 
 
I Stenløse Syd foreligger der, så vidst vides, ikke krav til driften af husene.  
 
Beboernes oplevelse af boligerne 
Umiddelbart synes casene at give udtryk for, at beboerne generelt er tilfredse 
med at bo i boligerne. Beboerne er glade for aspekter som det, at der eksem-
pelvis ikke skal reguleres for varmen og at der er et behageligt indeklima og 
lys (Fremtidens Parcelhuse i Køge). De har fundet husene komfortable og de 
er meget opmærksomme på, at flere familier med børn har oplevet, at deres 
børns luftvejsallergier er blevet kraftigt reduceret (Rønnebækhave II i Næst-
ved). Dette kan tages som en indikator på, at beboerne er glade for deres bo-
liger, på trods af, at de ikke fra start har været opmærksomme på miljøaspek-
tet i boligerne, eller tillagt det stort betydning. 
 
Der er endda eksempler på, at beboerne efter at være flyttet ind i deres bolig 
har ændret dele af deres adfærd, fx ved at benytte el-sparepærer og teknikker 
til at slukke computere med ur, ligesom de overvejer at etablere et genbrugs-
anlæg til kompost sammen med naboerne (Fremtidens Parcelhuse i Køge). 
Dette må siges at være en positiv følge af almindeliggørelsen, da det skaber 
en bevidsthed hos beboerne om andre måder at leve bæredygtigt på end ved 
selve valget af bolig.  
 
I flere af de anvendte cases er der dog eksempler på at beboerne er usikre på 
den rette anvendelse af deres bolig. Dette ses særligt i casen om Fremtidens 
Parcelhuse i Køge, hvor de interviewede beboere er i tvivl om forhold som ud-
luftning og regulering af gulvtemperaturen. Skal man åbne soveværelsesvin-
duet for at lufte ud eller døren? Ødelægger man processen ved at lufte ud? 
Hvad betyder det at emhætten kører? En ulempe er, at huset om sommeren 
bliver alt for varmt så vinduerne skal åbnes. Den pågældende familie har 
overvejet at sætte en markise op til at skygge både udenfor og indendørs, 
men det er vanskeligt arkitektonisk. Disse beboere har flere gode råd til type-
husfirmaet, bl.a. at vinduer skal kunne åbnes, da huset er for varmt om som-
meren.  
 
Samme problematik har gjort sig gældende i casen om Komfort Husene, hvor 
beboerne har udluftet i deres huse på trods af, det ikke er hensigten med pas-
sivhuse. Disse aspekter i de anvendte cases peger således på nødvendighe-
den af, at beboerne informeres om disse forhold, og der derved videregives 
en viden omkring husets funktionalitet for at fordre den rette brug af boligerne.  
 
Beboernes adfærd påvirker funktionen og forbruget i det enkelte hus. Hvorvidt 
det blot afhænger af viden kan diskuteres, idet aspekter fra casene indikerer, 
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at der ligeledes kan være tale om et fravalg fra beboernes side i forhold til at 
efterleve de miljømæssige krav, der er opstillet i projekterne.  
 
Usynliggørelse 
Der kan være problematiske sider i at ikke italesætte miljøet; Fx er der udover 
de enkelte boliger ingen vægt på bæredygtighedstemaer, fx transport (der kun-
ne være stationsnær lokalisering, fælleskørsel, delebiler m.v.) eller fælles facili-
teter i bebyggelserne. Casene viser imidlertid eksempler på, at beboerne rent 
faktisk er interesserede i miljøspørgsmål, og stiller kritiske spørgsmål til koncep-
terne.  
 
Om- og tilbygninger 
Udover beboernes brug af boligen kan der være eventuelle om- og tilbygnin-
ger af husene, hvor der også kan være udfordringer i at opfylde miljøkravene. 
Dette vil givetvis blive mere aktuelt i takt med at husene og beboerne ældes 
og i takt med dette oplever en trang til at ændre boligerne.  
 
Dette ses i casen om Fremtidens Parcelhuse i Køge, hvor nogle beboere laver 
tilbygninger til deres boliger, der ikke opfylder Svanemærkets krav, som boli-
gerne ellers er bygget efter. Ligeledes fremgår det af casen, , at der ikke hol-
des øje med, hvor stor en grad af grundarealerne der dækkes med fliser på 
trods af, at dette er afgørende for, at regnvandet kan komme ned, hvilket har 
været hensigten i projektet. I den nævnte case i Køge udtaler beboerne et di-
rekte ønske om, at kommunen udviser en meget højere grad af styring, da de 
vurderer bæredygtigheden forværres, hvilket kunne afhjælpes, hvis kommu-
nen kontrollerede bæredygtigheden af byggeriet løbende.  
 
Hvordan sikres fokus på driftsfasen? 
Analysen lægger op til en diskussion af, hvordan der tages hånd om hvordan 
miljømålsætningerne sikres i den efterfølgende drift af et byggeri I samtlige 
projekter har der været et tydeligt fokus på at opstille miljøkrav og implemen-
tere dem i designfasen af byggeri, men fokus på den efterfølgende drift har 
været begrænset. Spørgsmålet er i hvor høj grad initiativtagerne af projekter-
ne skal kontrollere bæredygtigheden?  
 
Den ekspertise der var til stede ved planlægning og projektering af byggerier-
ne er ikke til stede i den efterfølgende driftsfase af byggeriet i og med at 
grundejer (kommuner og private) kun står som kravstiller og facilitator, 
 
Det vil være en organisatorisk udfordring for kommunerne at udvikle modeller 
for en hensigtsmæssig drift af boligområder og opsamle brugernes erfaringer 
med byggeriet med henblik på nye indsatser – på samme måde som flere al-
mennyttige boligselskaber har gjort det. Kommunerne har typisk kun begræn-
set tilsyn med private boliger, men fx i forbindelse med energimærkning (ved 
salg) kunne man overveje, om der skulle gøres en ekstra indsats for at verifi-
cere om kravene i de lokale kriterier var overholdt. Tilsvarende kunne man til-
byde beboerne mulighed for assistance og spørgsmål omkring boligerne, eller 
kræve at byggefirmaerne gav lignende service.  
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2.4 Markedsudvikling – er bæredygtigt byggeri blevet 
byggesektorens kerneprodukt? 
Begrænset markedsudvikling for bæredygtigt byggeri 
Det er i projektet analyseret søgt vurderet hvilken rolle erfaringerne fra case-
byggeriene og andre erfaringer har påvirket den rolle som bæredygtigt byggeri 
spiller i byggesektoren. 
 
Som det vil fremgå, så viser en analyse i projektet af licenser på Svanemær-
kede huse, at nogle byggefirmaer nu udbyder Svanemærkede huse som en 
fast del af deres produktsortiment. Det er dog stadig sådan i de fleste tilfælde, 
at beboerne selv aktivt skal vælge at de ønsker et sådant hus. Det samme 
gælder i de tilfælde hvor firmaer har gjort passivhuse til del af produktsorti-
mentet.  Spørgsmålet er hvordan bæredygtigt nybyggeri kan blive en fast del 
af byggesektorens produktsortiment, hvor det er byggesektoren der beslutter 
at de kun vil udbyde byggeri med en vis energieffektivitet. Kommunerne har i 
dag bedre mulighed end tidligere for at stille krav til nybyggeri som følge af 
ændringer i planloven – f.eks. i form af minimum energiklasse (energieffektivi-
tet). Spørgsmålet er om der er behov for mere klare og ambitiøse standarder 
for at øge bæredygtigt byggeris betydning. F.eks. i form af en definition af 
hvad et passivhus eller Svanemærket hus er i form af et samlet energibehov 
eller et bygningsreglement der omfatter mere end krav til energieffektivitet. 
 
Svanemærkede huses rolle i byggesektoren 
Som led i at undersøge de anvendte koncepters rolle er forankringen af Sva-
nemærkede en-familiehuse i byggesektoren undersøgt ved at se hvilke virk-
somheder, der i dag udbyder Svanemærkede huse samt hvordan Svanemær-
kede huse synes at indgåri de pågældende byggefirmaers strategi. 
 
Nedenstående liste viser det antal licenser for Svanemærkede en-familiehuse, 
som forskellige virksomheder er opført med på Miljømærkning Danmarks 
hjemmeside. 
 
– Lind & Risør (35) 
– NCC (1) 
– Grønnelykke (2) 
– Kant Arkitekter (4) 
– Danhaus (1)  
– 2 Plan Huset A/S (1) 
– Bdr. Beierholm (1) 
– Eurodan (2) 
 
Listen viser, at et ses at være en bred vifte af virksomhedstyper – fra små 
håndværksfirmaer til store som Lind & Risør og NCC. Det ses at Lind & Risør 
har udtaget et stort antal licenser. Samtidig tilbydes alle Lind & Risørs husty-
per i dag som passivhus, således at en potentiel kan vælge en passivhus-
version af et Lind & Risør hus – om end det ikke umiddelbart er klart ud fra 
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virksomhedens hjemmeside hvad forskellen mellem en standard version af et 
hus og en passivhus-version - hverken teknisk, prismæssigt eller driftsøkono-
misk. 
 
Få af de ovennævnte virksomheder leverer Svanemærkede huse som stan-
dard, flertallet af virksomhederne har det som en valgmulighed – dvs. det er 
noget som kunden aktivt skal vælge. Tre af virksomhederne omtaler ikke Sva-
nemærkede huse på deres hjemmeside, hvilket indikerer en begrænset stra-
tegisk betydning af Svanemærkede huse ud over deltagelsen i Fremtidens 
Parcelhuse. Én virksomhed giver udtryk for at deres huse altid lever op til 
Svanemærkets kriterier, men at man som køber kan vælge ikke at få huset 
Svanemærket og dermed spare udgifterne til mærkningen. 
Blandt de virksomheder, der ikke omtaler Svanemærket på deres hjemme-
side, ses hos én af virksomhederne en opgradering af en del af virksomhe-
dernes huse – en såkaldt luksus-serie - til Energiklasse 2. 
 
Standarders og organisatoriske rammers betydning for markedsudvikling 
Passivhus-standarden udfordrer flere af de institutionaliserede standarder for 
byggeri (vinduer, bygningsreglementet), lige som dens normer hverken mat-
cher den udviklingsstrategi som nogle af de væsentligste komponentleveran-
dører (vinduer) hidtil har forfulgt eller de danske traditioner for tungt byggeri. 
Samtidig har implementeringen af den og andre lavenergistandarder været 
forsinket af, at den almennyttige boligsektor, som er det traditionelle netværk 
for implementering af nye byggeløsninger, har oplevet en kraftig opbremsning i 
nybyggerier. Den almennyttige boligsektor har i Danmark haft tradition for at 
gennemføre og opsamle erfaringer med eksperimentelt nybyggeri på miljø- og 
energiområdet, men stigende priser på byggegrunde såvel som materialer og 
arbejdsløn frem til den økonomiske krise i 2008, vanskeliggjorde nybyggeri in-
den for den økonomiske ramme for almennyttigt byggeri. 
 
I relation til rammebeløbets betydning for bæredygtigt byggeri af almennyttige 
boliger, har arkitektfirmaet Schmidt Hammer og Lassen, som deltog i projektet 
Lærkehaven, fremhævet, at rammebeløbets betydning for udførelsen af pro-
jektet indebar en stærk reduktion af den arkitektoniske kvalitet af byggeriet. 
De nødvendige besparelser i projektet bevirkede, at alle de ting der krævede 
ekstra ressourcer blev sparet væk - eksempelvis lystårne, trappetårne og ter-
rasser samt spring i facaderne, hvilket dermed forringede den arkitektoniske 
kvalitet. Det fremgår således af denne case, at rammebeløbet har væsentlige 
implikationer for ønsket om at udføre bæredygtige almennyttige boliger. 
 
Et andet aspekt af markedsudviklingen for bæredygtigt byggeri er hvordan 
kommunerne udnytter erfaringerne fra de bæredygtige byggerier. Det kan fx 
gælde ambitionsniveauet for nye lignende projekter og organisering af indsat-
sen, herunder kommunens egen rolle og samarbejde med andre aktører. Skal 
kommunen fx opruste på den faglige viden, eller skal man satse på at opbyg-
ge samarbejde med andre aktører der har denne viden?  
 
Alt i alt er det svært at vurdere om bæredygtigt byggeri fremover får en central 
rolle i byggesektoren. Der er i hvert fald en række udfordringer, der skal ”tages 
hånd om”. 
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2.5. Centrale fremtidige udfordringer for bæredygtigt byggeri 
Projektet har peget på behovet for mere fokus på driftserfaringer fra bæredyg-
tigt nybyggeri, både hvad angår komfort og energiforbrug. Samtidig peger pro-
jektet på at det kun er en begrænset del af en husstands miljøbelastning der 
er i fokus i byggerierne. Centrale spørgsmål for bæredygtigt byggeris fremtidi-
ge udvikling er bl.a.:  
 
– Hvordan sikres det fremover, at bæredygtigt byggeri inddrager flere miljø-
parametre, herunder f.eks. krav om lokalisering, der kan mindske energi til 
transport? 
 
– Er der behov for andre former for retningslinjer og koncepter, der har bre-
dere fokus end bygningsreglementet, passivhus-standarden og Svane-
mærkekriterierne?   
 
– Hvordan sikrer man et bedre samspil mellem brugere og byggeri – både 
servicering af brugerne i driftsfasen og opsamling af brugererfaringerne, så 
erfaringerne indgår i designet af kommende byggerier? 
 
– Skal driftsfasen indgå i mærkningsordningerne, eller skal indsatsen for bæ-
redygtigt byggeri forankres bedre i kommunerne? 
 
– Er der brug for en opgradering af kommunernes kompetencer for at kunne 
udfylde rollen som initiativtager til bæredygtigt byggeri og senere støtte til 
driften af bæredygtigt byggeri, bl.a. med kompetencer inden for specifice-
ring af krav til byggeriet, facilitering af design- og driftsfase m.m.? 
 
De store udfordringer for at få reduceret energiforbruget fra boliger i fremtiden 
ligger i renoveringer af den eksisterende boligmasse. Et væsentligt spørgsmål 
er derfor: 
 
– Hvilke erfaringer kan hentes fra bæredygtigt nybyggeri til fremtidige renove-










Det har været hensigten i projektet at udvælge nyere eksempler på bæredyg-
tigt nybyggeri og gennem en analyse af disse eksempler pege på forskelle og 
ligheder med tidligere bæredygtigt byggeri i Danmark og pege på muligheder 
og udfordringer for det fremtidige byggeri.  
 
Der er udvalgt nyere cases, hvor der foreligger erfaringer med innovative tiltag 
i bæredygtigt byggeri, inden for miljø og teknologi, design, samarbejdsformer, 
konceptudvikling m.v. Blandt de cases, der var under overvejelse fra projektets 
start var Fremtidens Parcelhuse i Køge, Munksøgård i Roskilde, Hvissinge 
Vest i Glostrup, Teglmosegrunden i Albertslund, Komforthusene i Vejle, lav-
energibyggeri i Stenløse Syd, Økohus99 i Kolding, Ikast og Århus, Ullerødbyen 
i Hillerød, Kyotohusene i Borup, Ringgårdens projekt "Arkitektur og Bæredyg-
tighed i Dansk Boligbyggeri" i Lystrup og området Västra Hamnen i Malmø 
(BO01 og Kv Flagg-skepparen og Kommendör-kaptenen).  
 
Blandt disse er der foretaget en udvælgelse ud fra forskellige kriterier:  
– Der er fravalgt eksempler på ”økobyggeri” som fx Munkesøgård, Friland 
m.v., der konceptuelt minder meget om tidligere økologiske landsbysam-
fund, båret af græsrødders indsats.  
– Der er valgt cases som er på forskellige stadier af byggeprocessen; nogle 
er afsluttede, mens andre er ved at blive bygget.  
 
De udvalgte cases fremgår af tabel 5 herunder. Efter tabellen følger en kort 














Idé / ambition 
 
Bæredygtighedsfokus Bolig- og ejerform, status Centrale aktører 





At kombinere bæredygtighed 
og god arkitektur 
 
At bygge bæredygtige huse til 
den almindelige dansker 
Passivhusstandard (15 kWh/m2)  
Energiklasse 1 boliger (30 kWh/m2) 
Godt indeklima 
Sunde, miljørigtige materialer 
 
Lejligheder i alment byggeri 
I alt 122 boliger i tre boligafdelin-
ger. 
Projektet afsluttes sommeren 






sing in Europe” (SHE) 
Fonden Realdania 
Producenter fra Tyskland 
og Litauen 





Bæredygtighed i almindelige 
parcelhuse 
Energikrav på 35kWh/m2 
Ventilationsanlæg med genvinding af 
varme 
Solfangere/solcelleanlæg i hver bolig 
Intet brug af PVC materialer eller tryk-
imprægneret træ. 
Brug af regnvand 
Der forventes opført i alt 750 bo-
liger af varierende karakter.  
 










At fremme miljørigtigt nybyg-
geri 
Reduktion af forbruget af fossile 
brændsler 
Grænse for maksimalt vand- og elfor-
brug per husstand 
Fremme af nedsivning af regnvand 
Begrænsning af grundvandsforbruget 
Minimering af affaldsmængder 
Opførsel af 91 (?) ejerboliger 
(rækkehuse og lejligheder)   
Projektet er afsluttet?? 
Albertslund kommune 
NCC Construction 
Eksterne konsulenter fra 




At undersøge om det er muligt 
at bygge lavenergibyggeri i 
Danmark der kan efterleve den 
tyske passivhusstandard 
Passivhusstandard(15 kWh/m2) Lejligheder i alment byggeri.  










At gøre bæredygtigt byggeri 
tilgængeligt for den almindeli-
ge dansker 
At kvalificere byggeindustrien 
Køge Kriterier (baseret på Svane-
mærket (minimum Energiklasse 2) og 
med krav om en vis andel grønt areal 
(biofaktor) og nedsivning e.l. af regn-
vand) 
 
Opførelse af 86 parcel- og ræk-
kehuse. Ejerboliger.  
Ca. 50 huse er færdigbygget. 
 
Det Grønne Hus (Agenda 
21-center) 






At gennemføre et læringspro-
jekt for byggesektoren og at 
udbrede viden om den tyske 
passivhusstandard. 




Ejerboliger (10 enfamiliehuse)  
Projektet er ikke afsluttet 
Isover 
Partnerskab med Middel-
fart Sparekasse og Zeta 
Investor 
 
Tabel 5. Karakteristik af de udvalgte cases.  
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3.1 Lærkehaven i Lystrup 
Boligforeningen Ringgården nord for Århus har siden 2001 deltaget i et euro-
pæisk projekt, der har som formål at højne den arkitektoniske og miljømæssi-
ge kvalitet i boligbyggeri. Boligforeningen er en del af det internationale udvik-
lingsarbejde "Sustainable Housing in Europe" (SHE), som er et samarbejde 
mellem boligorganisationer i henholdsvis Italien, Frankrig, Portugal og Dan-
mark. Formålet med det europæiske fællesprojekt har været at opføre miljø-
mæssigt bæredygtige boligområder forskellige steder i Europa under mottoet 
"From the extraordinary to the ordinary". I det danske projekt indebærer det 
opførelsen af 122 almene tæt-lave boliger i Lystrup med fokus på optimal arki-
tektonisk og miljømæssig kvalitet. Boligforeningen Ringgårdens projekt er in-
teressant som case, da det er et af de første projekter med opførsel af lav-
energihuse i Danmark. Der er i bebyggelsen indarbejdet en række tiltag, som 
skal sikre et lavt energiforbrug og et godt indeklima. Projektet har oplevet en 
stor interesse og opmærksomhed fra udlandets side, eksempelvis vandt be-
byggelsen EU's Energi- og Miljøpris i 2007 og første etape af projektet blev 
kåret til "best project" ved en international byggekonference i Valencia i 2008. 
Projektet er støttet af Fonden Realdania med 3,4 mio. kroner til projektudvik-
ling, udarbejdelse af strukturplan for området og gennemførelse af en interna-




                     Fra folder om Lærkehaven. 
                   Kilde: www.bf-ringgaarden.dk 
 
 
Lærkehaven indeholder tre boliggrupper og i arki-
tektkonkurrencen blev der lagt væk på, at boliger-
ne skulle være sunde, de skulle have et lavt ener-
giforbrug og et godt lys.  
Det blev det danske arkitektfirma Schmidt Ham-
mer Lassen, der vandt konkurrencen for to af de 
tre boliggrupper, mens det tyske arkitektfirma 
Herzog + Partner vandt den tredje af boliggrup-
perne. 
Projektet indebærer opførelsen af 32 passivhuse 
samt 90 klasse 1 boliger. I projektet har der været 
et tæt samarbejde mellem de forskellige aktører 
ved samarbejdsmetoden Integrated Design Pro-
ces.  Dette har fordret et højt niveau af teknisk 
bearbejdning i projektet.  
Af innovative aspekter ved projektet kan nævnes 
brug af PCM-materialet Phase-Changing-Material, 
Embodied Energy og lavtemperaturanlæg. 
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3.2 Stenløse Syd 
Stenløse Syd er et byudviklingsprojekt i Egedal kommune med et stærkt bæ-
redygtigt islæt. Den daværende Stenløse kommune var initiativtager til at stille 
krav om et bæredygtigt byggeri og har gennem en aktiv jordpolitik og tinglyste 
servitutter sat konkret handling bag deres Agenda 21 strategi. Det har resulte-
ret i et udviklingsprojekt af lavenergiboliger. Den grundlæggende idé i projek-
tet har været at gennemføre miljøtiltag på det almindelige byggemarked i 
modsætning til at gennemføre løsrevne demonstrationsprojekter. Stenløse 
Syd er interessant som case, da området bliver Danmarks største bebyggelse 
af lavenergiboliger. Stenløse Syd har et samlet areal på 76 hektarer og der 
forventes opført 750 boliger af varierende karakter samt en børneinstitution. 
Byudviklingen foregår i 5 etaper, hvoraf 1. og 2. etape er under opførsel, mens 
3. og 4. er under udbud. Den 5. etape er endnu ikke iværksat. Hver af etaper-
ne er en blanding af enkelt- og storparceller, og de første beboere er allerede 
flyttet ind i området. Stenløse Kommune valgte fra starten af at opkøbe hele 
området for derved bedre at kunne stille krav til byggeriets bæredygtighed i 
form af tinglyste servitutter på grundene. Kravene om lavenergibyggeri i Sten-
løse Syd sætter nye standarder for byggeriet i området, idet byggefirmaerne 
og leverandørerne har været nødt til at gennemføre visse ændringer i deres 
produkter for at efterleve kravene. Projektet viser, at det er muligt at presse 
byggebranchen til implementering af mere energieffektive løsninger, da både 
professionelle og almindelige bygherrer har opkøbt grunde i området og det er 










De opstillede krav fra Stenløse kommunes side 
indebærer, at bygningerne skal være lavenergi-
bygninger af minimum lavenergiklasse 1. Der skal 
være ventilationsanlæg med genvinding af varme 
samt en varmepumpe. Der skal etableres solfan-
gere/solcelleanlæg, regnvandsopsamling til toilet-
skyld (samt eventuel vaskemaskine), nedsivnings-
faskine til regnvand fra belægninger og lignende 
og der må ikke benyttes trykimprægneret træ eller 
pvc.  
Af innovative aspekter kan nævnes brug af en ny 
type Rationel vinduer med en U-værdi på 0,76 
W/m2K og en integreret varmepumpe og varme-




3.3 Teglmosegrunden i Albertslund 
Teglmosegrunden er et eksempel på et byøkologisk byggeprojekt, hvor Al-
bertslund kommune har fremsat en række krav til forsyning, konstruktion og 
materialer i udbuddet af en kommunal byggegrund med henblik på at fremme 
miljørigtigt nybyggeri. Miljøkravene er implementeret på grundlag af en arki-
tektkonkurrence for udstykningen samt som deklarationer på byggekontrakten 
med entreprenøren. Processen har været præget af, at der var lille interesse 
for at byde på grunden, hvorfor det har været nødvendigt at nedjustere de po-
litiske ambitioner undervejs i projektet. Projektet blev lanceret allerede i år 
2000 med en arkitektkonkurrence, men først i år 2008 var de første boliger 
under opførelse af NCC Construction, der udfører boligprojektsalg på grun-
den. Erfaringer fra projektet peger på nogle fundamentale udfordringer i for-
hold til at gøre innovative bæredygtige byggeprojekter attraktive og salgbare 
for byggeindustrien. Projektet indebærer opførelsen af et kompakt rækkehus- 
og lejlighedsbyggeri med i alt 91 boliger. Albertslund kommune har haft fokus 
på at forankre energi- og miljømæssigt bæredygtige holdninger og adfærd 
bredt hos aktørerne i kommunen og har vundet flere miljøpriser som følge af 
deres aktiviteter. Udviklingsprojektet på Teglmosegrunden udgør et af de før-
ste eksempler på, at der stilles særlige krav til nybyggeri i Albertslund kom-
mune som en naturlig udløber af kommunens engagement på miljøområdet.  
 
 








Ved Teglmosegrunden er der lagt vægt på, at hel-
hedsbetragtninger går forud for detailvalg og der-
for er der formuleret funktions- og metodekrav 
frem for komponentkrav. Kravene indebærer et 
varmeforbrug på 33 % af BR95-kravene, et mak-
simalt vandforbrug per husstand (70l/person per 
dag), et maksimalt elforbrug per husstand (2000 
kWh/husstand pr. år), at bygningsdele og materia-
ler sammenlignes ud fra en livscyklusanalyse og 
at vurderingen af miljø- og ressourceforholdene 
skal indgå i myndighedsbehandlingen. 
 
Af innovative aspekter ved projektet kan nævnes 
brug af en krydsvarmeveksler i boligerne.  
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3.4 Rønnebækhave II i Næstved 
Rønnebækhave II blev bygget i 2006 og var på det tidspunkt Danmarks første 
byggeri i passivhusstandard. Projektet repræsenterer en satsning på at un-
dersøge, om det var muligt at bygge lavenergibyggeri i Danmark, der kan ef-
terleve den tyske passivhusstandard. Byggeriet indebærer en toetagers ræk-
kehusblok med 15 lejligheder og en villa med 8 lejligheder, der er opført som 
lavenergibyggeri. Rønnebækhave II er opført på initiativ af boligselskabet 
Domea for den selvejende boligforening Troldebo i Næstved. Det er projekte-
ret i samarbejde med Suensons tegnestue, Lyngkilde Rådgivende Ingeniører 
og CENERGIA Energy Consultants og det er udført med Hansen & Andersen 
som entreprenører. Boligerne blev færdiggjort til indflytning i marts 2006 og 
det særlige ved projektet er, at det integrerer flere alternative opvarmnings- og 
ventilationsteknologier, således at bygningens samlede energiforbrug bliver 
meget lavt i forhold til lignende tidligere danske byggerier. Casen er medtaget 
på trods af, at der ikke introduceres særlige nye miljøvenlige materialer eller 
komponenter. Projektet er interessant, da det integrerer en række forskellige 
relativt nye teknologier, der alle tidligere har været prøvet i andre sammen-
hænge og derfor ikke repræsenterer radikale innovationer, men som her be-
nyttedes for første gang samlet i et byggeri i Danmark. Innovationsprocessen 
er her drevet af bygherren, der ved hjælp af passivhusstandarden definerer en 
række krav, som de enkelte komponenter i byggeriet skal leve op til. Projektet 
har haft betydning for spredningen af viden om passivhusstandarden i Dan-
mark, og det har haft mange besøgende fra kommuner og almennyttige bolig-
selskaber, men også håndværkere, ingeniører og andre byggeprofessionelle.  
 






3.5 Fremtidens Parcelhuse i Køge 
Projektet Fremtidens Parcelhuse startede i 2004 og indebærer byggeriet af 86 
boliger i energiklasse 2, der er bygget efter Svanemærkekriterierne. I foråret 
2005 blev Svanemærket for huse offentliggjort og Fremtidens Parcelhuse 
skulle være de første Svanemærkede parcelhuse i Skandinavien. Det er Det 
Grønne Hus, Køge kommunes Agenda 21 center og Køge kommune, der har 
taget initiativ til projektet. Ønsket var at projektet skulle være ”et ambitiøst og 
banebrydende demonstrationsbyggeprojekt”, der havde det dobbelte formål at 
gøre energi- og miljøvenlige parcelhuse tilgængelige for den almindelige dan-
sker og samtidig kvalificere byggeindustriens faglige kompetencer. Fremtidens 
Parcelhuse skulle ikke være for velhavere eller græsrødder, men skulle bebos 
og kunne betales af mennesker med en almindelig indkomst og med ”norma-
le” forventninger til boligstandard og byggeteknisk kvalitet. Projektet Fremti-
dens Parcelhuse skal på sigt indeholde 65 parcelhuse og 21 rækkehuse og i 
dag er omkring 50 af parcellerne bebygget. Formålet med projektet er at de-
monstrere, at det er muligt at bygge og bo energi- og miljøvenligt i et bynært 
parcelhuskvarter - uden at være selvbygger og uden at forringe den traditio-
nelle boligs komfort og byggetekniske kvalitet. I tilknytning til Svanemærket er 
der i projektet blevet opstillet de såkaldte Køge Kriterier for byggeriet, der ud-
over Svanemærket indebærer krav om en biofaktor på mere end 0,6 og at 












3.6 Komfort Husene ved Vejle 
Projektet Komfort Husene startede i 2007 og indebærer byggeriet af 10 for-
skellige bud på enfamiliehuse efter den tyske passivhusstandard og med fo-
kus på komfort. Projektet er initieret af Isover og husene er udført af 9 forskel-
lige konsortier for at vise hvor meget der kan lade sig gøre i forhold til passiv-
huse. Konsortierne har hver for sig og i samarbejde skulle udvikle boliger, der 
kunne fungere som rollemodeller for danske passivhuse. Målet for projektet 
har været at udvikle energirigtigt byggeri i Danmark, der kan følge med den in-
ternationale udvikling, samtidig med at de danske byggetraditioner respekte-
res. Centralt for projektet har været at de forskellige aktører i konsortierne 
skulle have et tæt samarbejde på tværs af faggrupperne og at konsortierne li-
geledes skulle praktisere en høj grad af vidensdeling. Samarbejdsformen i 
projektet er blevet anerkendt ved, at Isover modtog DI Innovations- og Sam-
arbejdspris i november 2008. Ligeledes er projektet blevet anerkendt for den 
arkitektoniske kvalitet og nytænkning ved at et af konsortierne (aart arkitek-
ter/Rambøll/DTE) modtog Vejle Prisen 2008 for deres "smukke fortolkning af 























                    Boligen af aart/Rambøll/DTE. Kilde: www.aart.dk 
 
Af innovative aspekter ved projektet kan 
nævnes brug af et nyt varmegenvindingssy-
stem fra Nilan, som muliggør gulvvarme i 
passivhuse, og brug af tyske vinduer og et 
særligt kompositmateriale til lysningerne, der 
sikrer en højere grad af isolering.  
Det har vist sig svært at få solgt boligerne på 
grund af krisen, hvorfor boligerne for øjeblik-
ket lejes ud på kontrakter af 2-3 års varig-
hed. Syv ud af de indtil nu otte realiserede 
boliger er beboet på denne måde – den sid-
ste bolig er ubeboet.  
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